

Cunewalder Baustellenkalender für das Jahr 2022 - Beauftragte Leistungen							
Lfd. Nr.	Baumaßnahme	Auftraggeber	Baukosten (ohne Planungskosten)	Förderung durch	Baufirma	Baubeginn	Bauende/Bemerkungen
1	Grundhafter Straßenausbau Kirchweg (Los 1) + Infopunkt Kirchweg (Los 2)	Gemeinde Cunewalde (Los 1 + 2) AZV „Obere Spree“ (Los 3, Regenwasser) SOWAG (Los 4, Trinkwasser)	171.960,73 €	LEADER- Förderung bewilligt, 75 % 128, 78 T€	L & P – Reichel Bau Zittau	17.05.2021	20.04.2022 erheblicher Zeitverzug mit Inverzugsetzung Baufirma
2	Erneuerung historische Stützmauern SDP-Gebiet Mittelcunewalde (Hauptstraße 153 bis 159)	Gemeinde Cunewalde + AZV „Obere Spree“	229.932,45 € (Anteil Gemeinde)	Bund und Freistaat zu 80 % (Städtebauförderung SDP-Mittelcunewalde)	Bau GmbH Franke Hainewalde	09.08.2021	30.04.2022
3	Erschließungsverbesserung Friedensaue	Gemeinde Cunewalde AZV „Obere Spree“ Sachsen Energie SOWAG (Lose 1 bis 5)	188.007,51 € (Los 1)	LEADER – Förderung bewilligt	Bau GmbH Franke Hainewalde	01.09.2021	30.04.2022 (verlängert aufgrund erheblicher Leistungserweiterungen der beteiligten Medienunternehmen)
4	Hochwasserschadensbeseitigung 2010 Ersatzneubau Brücke BW 16 (Stichstraße Hauptstraße 239)	Gemeinde Cunewalde	76.573,38 €	Freistaat Sachsen (Hochwasserschadensbeseitigung KStB) zu 90 %	Fa. Hermann Neitsch Nachf. GmbH Cunewalde	02.09.2021	30.04.2022
5	Hochwasserschadensbeseitigung 2010 Instandsetzung Rückhaltebecken Schwarzer Winkel	Gemeinde Cunewalde	172.862,82 €	Hochwasser 2010: RL GH zu 90 %	Steinle Bau GmbH Löbau	15.11.2021	30.04.2022
6	Haus des Gastes „Dreiseitenhof“ Sanierung Große Scheune, Toranlage, Stützmauern u. a.	Gemeinde Cunewalde	250.000,00 € (mit Planung)	Bund und Freistaat zu 100 % (PMO-Vermögen)	zahlreiche Einzellose zu Einzelgewerken, erste Aufträge vergeben, erhebliche zeitliche Verzögerungen wegen fehlender Angebote	01.02.2022	31.10.2022
7	Hochwasserschadensbeseitigung 2010 Brücke Am Nordhang (BW 73) Schadensbeseitigung und Ersatzneubau Randbereiche	Gemeinde Cunewalde	106.547,94 €	Freistaat Sachsen (Hochwasserschadensbeseitigung 2010) zu 90 %	Fa. Hermann Neitsch Nachf. GmbH Cunewalde	14.02.2022	15.05.2022
8	Hochwasserschadensbeseitigung 2013 ID 6755-Gewässerbauarbeiten im Schönberger Wasser (Schaffung eines Rückhalterumes in der Wolfsschlucht)	Gemeinde Cunewalde	54.093,29 €	Bund und Freistaat Sachsen zu 100 % (Hochwasser 2013)	L&P Reichel Bau Zittau	21.11.2021	30.04.2022

Lfd. Nr.	Baumaßnahme	Auftraggeber	Baukosten (ohne Planungskosten)	Förderung durch	Baufirma	Baubeginn	Bauende/Bemerkungen
9	Erneuerung/Ausbau Bierweg vom Sportzentrum bis Gemeindegrenze Beiersdorf	Teilnehmergemeinschaft Ländliche Neuordnung Cunewalde	823.327,95 €	Bund + Land (Flurneuordnung) zu 83 % Gemeinde zu 17 % (Baukostenzuschuss an Teilnehmergemeinschaft)	Steinle Bau Löbau	Zum Redaktionsschluss noch nicht feststehend.	Zum Redaktionsschluss noch nicht feststehend. mit Erweiterung Leistungsumfang (vom nördlichen Waldrand durch Wald bis Gemeindegrenze); Vergabebeschluss in Vorstandssitzung TNG am 04.04.2022
10	Energieeffiziente Straßenbeleuchtung OT Weigsdorf-Köblitz	Gemeinde Cunewalde	ca. 62.000,00 €	LEADER-Förderung i. H. von 45 T€		Vergabe im GR 04/2022	Austausch von ca. 57 Mastleuchten (LED) (Oberlausitzer Straße, Bornweg, Matschenstraße)
11	Hochwasserschadensbeseitigung 2010 Ersatzneubau Stützmauer Erlenweg 49 bis 51	Gemeinde Cunewalde	294.249,88 €	Freistaat, RL kommunaler Straßenbau (KStB) i. V. mit Sonderförderung Hochwasser 2010 zu 90 %	STL Bau GmbH & Co. KG Löbau	07.03.2022	30.06.2022
12	Hochwasserschadensbeseitigung 2010 Brücke BW 57, Höhe Erlenweg 49 (Reparatur)	Gemeinde Cunewalde	ca. 42.500,00 €	Freistaat, RL kommunaler Straßenbau (KStB) i. V. mit Sonderförderung Hochwasser 2010 zu 90 %	noch nicht bekannt	Mai 2022	30.06.2022
13	Ausbau sog. Holzabfuhrweg 4 (Schönberg – Herrnsberg Nord – Cosuler Straße)	Teilnehmergemeinschaft Ländliche Neuordnung Cunewalde	106.238,82 €	Bund + Land (Flurneuordnung) zu 83 % Gemeinde zu 17 % (Baukostenzuschuss an Teilnehmergemeinschaft)	STL Bau GmbH & Co. KG Löbau	Zum Redaktionsschluss noch nicht feststehend.	Zum Redaktionsschluss noch nicht feststehend.
		Summe:	ca. 2.578.294,40 €				

Cunewalder Baustellenkalender - Vorankündigungen 2022 (Änderungen vorbehalten)

Lfd. Nr.	Baumaßnahme	Auftraggeber	Baukosten (i.d.R. Kosten-schätzung)	Förderung durch	Baubeginn geplant	Bauende geplant	Bemerkungen
1	Abbruchmaßnahmen ehem. Wohngebäude Oberlausitzer Straße 30 und Hauptstraße 262, einschl. grünordnerische Maßnahmen	Teilnehmer-gemeinsch. Ländliche Neuordnung Cunewalde	45.000,00 € (Oberlausitzer Straße 30) 20.000,00 € (Hauptstr. 262) Basis: Kostenabschätzung	- Bund + Land (Flurneuordnung 83 %) - Gemeinde zu 17 % (Baukostenzuschuss an Teilnehmergemeinschaft)	2022	2022	Ausschreibung in Vorbereitung
2	Herstellung Überleitungsgraben Retentionsfläche Frühlingsberg/Ortseingang Schönberg	Gemeinde	36.000,00 €	LEADER-Förderung in Höhe von 27 T€ bewilligt	2022	2022	Bewilligungsbescheid liegt vor, wasserrechtliche Genehmigung noch nicht vorliegend
3	Hochwasserschadensbeseitigung 2010 Brücke BW 66 (Parkanlage GBZ) Ersatzneubau	Gemeinde	88.000,00 €	Freistaat, RL KStB i.V. mit Hochwasser 2010 (90 %)	offen	offen	Förderbescheid liegt vor, Finanzierung Eigenanteile wegen Rückgang allgemeiner Finanzausweisungen noch offen (Abbruch unmittelbar nach Hochwasser 2010 durch Straßenbauamt)
4.	Albert-Schweitzer-Siedlung 31 a Schaffung einer kombinierten Kinderkrippe und Altentagespflege	Gemeinde	3.453,00 € (Kostenabschätzung)	Bund/Förderrichtlinie für Zuwendungen nach Investitionsgesetz Kohleregionen	2023	12/2023	Vorläufiges Konzept ca. 30 Kitaplätze ca. 17 Plätze Altentagespflege z. Zt. Vergabeverfahren für Planungsleistungen (Vergabe Planung GR Mai)