

Cunewalder Baustellenkalender für das Jahr 2020/2021 - Beauftragte Leistungen/Restleistungen aus 2020

Lfd. Nr.	Baumaßnahme	Auftraggeber	Baukosten (ohne Planungskosten)	Förderung durch	Baufirma	Baubeginn	Bauende Restleistungen
1	Hochwasserschadensbeseitigung 2010 Erlenweg 1-31 (Ersatzneubau Stützmauer und Fahrbahn)	Gemeinde AZV „Obere Spree“	397.838,27 € (laut Abrechnung)	Freistaat Sachsen zu 90 % Hochwasser 2010/ kommunaler Straßenbau	- Firma Neitsch Hoch- und Tiefbau GmbH Cunewalde	18.05.2020	16.11.2020 Restleistungen Kanalsanierung Erlenweg durch AZV in 2021
2	Hochwasserschadensbeseitigung 2010 Schlosserteich OT Weigsdorf-Köblitz	Gemeinde AZV „Obere Spree“ (Gemeinschaftsbaumaßnahme)	316.087,09 € (Los 1 Gemeinde)	Freistaat Sachsen zu 90 % Hochwasser 2010 nach RL GH	- BauCom GmbH Bautzen	15.06.2020	17.12.2020 zurzeit schrittweiser Wiederanstau
3	Hochwasserschadensbeseitigung 2010 Straßenstützmauer und Auslaufbauwerk Feuerlöschteich Zieglertal	Gemeinde	142.269,37 € (lt. Abrechnung)	Freistaat Sachsen zu 90 % Hochwasser 2010/ kommunaler Straßenbau	- Firma Neitsch Hoch- und Tiefbau GmbH Cunewalde	25.05.2020	19.11.2020 Restleistungen Geländermontage
		Summe:	856.194,73 €				

Fertiggestellt gegenüber letzter Veröffentlichung (CBZ 11/2020): Fassadensanierung Schönberg 14c, Löschwasserzisterne Zieglertal, Abbruch Wohnstallhaus Hauptstraße 10, Umbaumaßnahmen Ärztehaus Hauptstraße 119 1. BA

Cunewalder Baustellenkalender - Vorankündigungen 2021/2022 (Änderungen vorbehalten)

Lfd. Nr.	Baumaßnahme	Auftraggeber	Baukosten (lt. Kostenschätzung)	Förderung durch	Baubeginn geplant	Bauende geplant	Bemerkungen
1	Erneuerung/Ausbau Bierweg vom Sportzentrum bis Waldrand	Teilnehmergemeinschaft. Ländliche Neuordnung Cunewalde	201.000,00 €	- Bund + Land (Flurneuordnung 83 %) - Gemeinde zu 17 % (Baukostenzuschuss an Teilnehmergemeinschaft)	Juli 2021	Juli 2022	Projekterweiterung in Planung (Waldgebiet bis Gemeindegrenze Beiersdorf). Vorher Genehmigung Wege- und Gewässerplan der Teilnehmergemeinschaft Flurneuordnung notwendig (vorauss. Mai 2021)
2	Abbruchmaßnahmen ehem. Wohngebäude Oberlausitzer Straße 30 und Hauptstraße 262	Teilnehmergemeinschaft. Ländliche Neuordnung Cunewalde	offen	- Bund + Land (Flurneuordnung 83 %) - Gemeinde zu 17 % (Baukostenzuschuss an Teilnehmergemeinschaft)	Juli 2021	2021	Verschiebung, da vorher Genehmigung Wege- und Gewässerplan der Teilnehmergemeinschaft Flurneuordnung notwendig (vorauss. Mai 2021).

Lfd. Nr.	Baumaßnahme	Auftraggeber	Baukosten (lt. Kostenschätzung)	Förderung durch	Baubeginn geplant	Bauende geplant	Bemerkungen
3	Haus des Gastes „Dreiseitenhof“ Sanierung Gebäudehülle, Stützmauern + Toranlage	Gemeinde	250.000 €	Bund + Freistaat zu 100 % (PMO-Vermögen)	Frühjahr 2021	offen	Bewilligungsbescheid noch nicht vorliegend, abschnittsweise Realisierung bei laufenden Betrieb.
4	Erweiterung Datennetz + PC-Technik Grundschule „Friedrich Schiller“ im Rahmen Digitalpakt Schule	Gemeinde	86.600,00 €	Bund + Freistaat (Digitalpakt) zu 100 % bewilligt	Oktober 2020	Februar 2021	Bewilligungsbescheid liegt vor.
5	Grundhafter Straßenbau Kirchweg (Wolfsschlucht bis Frühlingsberg) einschl. Stützmauer Einmündung Straße Frühlingsberg	Gemeinde	184.000,00 €	LEADER-Förderung in Höhe von 138 T€ bewilligt	Frühjahr 2021	Herbst 2021	Bewilligungsbescheid liegt vor. Gemeinsame Ausschreibung und Vergabe mit Nr. 6 und 7
6	Sanierung Stützmauer kommunale Gedenkstätte „Trauernde Frau“ an der Kirche	Gemeinde	92.000,00 €	LEADER-Förderung in Höhe von 66 T€ bewilligt	Frühjahr 2021	Herbst 2021	Im Zusammenhang mit Ausbau Kirchweg, technologische Voraussetzung für Erneuerung Straßenstützmauer Einmündung Frühlingsberg/Kirchweg. Bewilligungsbescheid liegt vor. Gemeinsame Ausschreibung und Vergabe mit Nr. 5 + 7
7	Gestaltung Informationspunkt „Am Kirchweg“ in Cunewalde (Bereich Kirchweg)	Gemeinde	124.375,00 €	Bund und Freistaat GA Verbesserung der touristischen Infrastruktur, zu 85 % (beantragt)	Frühjahr 2021	Herbst 2021	Genehmigung zum förderunschädlichen Baubeginn vorliegend, gemeinsame Ausschreibung und Vergabe mit Nr. 5 + 7
8	Herstellung Überleitungsgraben Retentionsfläche Frühlingsberg/Ortseingang Schönberg	Gemeinde	36.000,00 €	LEADER-Förderung in Höhe von 27 T€ bewilligt	2021	2022	Bewilligungsbescheid liegt vor.
9	Energieeffiziente Straßenbeleuchtung OT Weigsdorf-Köblitz	Gemeinde	75.400	LEADER-Förderung in Höhe von 45 T€ bewilligt	2021	2022	Schwerpunkt Oberlausitzer Straße (überwiegend Austausch Mastansatzleuchten) Bewilligungsbescheid liegt vor.
10	Erschließungsarbeiten Wohngebiet „Friedensau“ (Wendeplatte, Medienanschlüsse, partielle Straßenerneuerung)	Gemeinde	ca. 192.000,00 €	ohne Refinanzierung über Baulanderlöse	2021	2021	einschließlich Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Verlegung Bolzplatz auf Standort Neue Sorge 7, ohne Planung Grunderwerb, Vermessung etc.